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嵊州市人民政府

嵊州市人民政府关于嵊义线、绍甘线和嵊张线道路两侧绿化景观整治工程协调会议纪要

2017年3月9日上午，市政府召集相关单位在嵊州宾馆剡韵楼3楼906会议室召开嵊义线、绍甘线和嵊张线道路两侧绿化景观整治工程协调会议。会议由市委副书记、市长陈玲芳主持，市委常委、常务副市长董友庆参加会议。现将会议纪要如下：

会议听取了浙江省交通规则设计研究院关于嵊义线、绍甘线和嵊张线道路两侧绿化景观整治工程初步设计方案，交通运输局关于嵊义线、绍甘线、嵊张线和问越路绿化景观整治工程推进需协调解决事宜的汇报。为加快工程建设，经与会单位商议，会议就有关事宜明确如下：

一、嵊义线、绍甘线道路两侧绿化景观整治工程

1.工程设计要体现安全、畅通、经济、美观原则，要合理区分重点设计和一般设计；设计内容要充分考虑道路功能的综合整治提升，要科学设置交通设施，协调供排水设施、“三线”入地、港湾式停靠站等与工程同步建设；要因地制宜利用道路两侧原有苗木，多采用本地苗木，避免重复建设；要合理控制工程造价，尽量节约建设资金。

2.成立由市领导牵头，相关部门、沿线乡镇（街道）领导参加的工程建设领导小组，加强工作协调；沿线乡镇（街道）也要落实专门人员，成立工作机构，全力推进工程建设。

3. 根据中共嵊州市委〔2017〕1号专题会议纪要精神，各沿线乡镇（街道）要按照甘霖镇牵头制订的《嵊义线、绍甘线绿化提升改造工程征迁补偿安置实施办法》统一征地、租地标准，加快推进政策处理工作。沿线乡镇（街道）的房屋花木评估、拆迁事务等中介服务参照城中村改造采用单一来源方式采购。

4.各沿线乡镇（街道）要在3月底前完成房屋拆迁、土地租用、“三线”入地、苗木迁移、清表等政策处理工作，对完成政策处理的路段要求用铁丝网等方式进行隔离，确保无障碍施工。

5.工程设计如符合要求，经市政府常务会议讨论，可采用邀请招标，设计标底和费率要经市审计局审核把关。 

6. 各相关部门要按照3月底完成招标、4-6月抓紧施工、6月底前初显形象的要求，倒排计划，简化程序，强化保障，确保工程如期完工。国土局土地预审意见书、建设局规划方案评审专题会议纪要及建设项目选址意见书3月10日完成审批并出具文件；发改局3月11日完成初步设计审查并批复；交通运输局3月12日完成施工图审查并批复；审计局3月14日完成招标控制价审查；发改局、财政局、审计局、交通运输局、公管办等部门3月14日完成网上一体化联审；为加快施工进度，工程分标段进行招标，公管办启动绿色通道，3月15日发布施工、监理招标公示，3月31日完成招标。水务集团要在3月底前完成沿线管线预埋设计，工程由交通局实施，水务提供管材，经费按实结算。

7. 交通运输局负责落实工程建安费和租地费用，拆迁及其余政策处理费列入沿线乡镇（街道）小城镇综合整治费用，由建设局先行支付各乡镇（街道）500万元启动资金，并负责落实后续的政策处理费，利息由各沿线乡镇（街道）自行负担。

8. 施工期间各乡镇（街道）要落实专人配合施工单位建设；交警大队要全力配合，根据施工进度安排拆除中间隔离带并落实警力在施工期间维护道路畅通。

9.相关部门和属地乡镇（街道）要按照各自职责加强对绿化区域的管理和维护。

二、嵊张线（B段）道路两侧绿化景观整治工程

黄泽镇政府要在3月底前完成土地租用、房屋拆迁、苗木迁移、“三线”入地、清表等政策处理工作，确保工程顺利推进。

三、问越路道路两侧绿化景观整治工程

会议明确问越路道路两侧绿化景观整治工程按照道路两侧各10米范围，以租地绿化方式进行，建设资金保障与嵊义线、绍甘线道路两侧绿化景观整治工程相同。
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国土局     王锦超

建设局     钱  进

汤  周
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发：各与会单位。
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