A包招标需求

1．本项目建设内容为：岱山县海洋与渔业局100吨级渔政船建造项目
2．中标人应与建设方就此项目签订合同。
3．建设方有权在签订合同时对产品数量和工程量作适当增加或减少，相应总费用随单价调整。
4．建设方在选定中标人时有权对本建造标的工程项目合同中某些内容做适当的调整和修改，但除对报价和工期确有影响的可进行相应调整外，其他条款与条件不得随之改变。

一、说明
1、招标范围：本项目为交钥匙工程，中标人应完成全船的建造及所有设备安装、调试、试验、
交验、技术培训等工作，经船舶检验部门检验合格（取得船检证书）并交付招标人使用。
2、该造船企业必须独立拥有生产设计等技术能力、厂房、设备和人员等，在法律上和财务上独立，按照商业法运作并独立于招标人和招标代理机构之外；
3、鉴于设计工作先于建造投标，因此所提供的设计图纸可能难以完全满足每一投标人的要求，故投标人应在投标前根据自身需要及时和设计单位沟通，提出船舶建造所需其他图纸，明确图纸提供费用，并计入投标总价中。如投标人认为可以根据设计图纸完善施工图纸，并最终完成建造工作，则在投标文件中予以说明；
4、各投标人应尊重招标人的设计权益，招标人向各投标人提供的招标文件、技术资料，只供各投标人在本投标范围内使用，未经许可，各投标人不得自行更改、描绘、复制和转让第三者，
违者应承担招标人技术版权流失的经济损失。
5、中标人应有能力进行生产设计及补充工艺图纸；
6、建设方负责建造过程中的监造工作。
7、由设计单位向中标人提供技术资料。
8、交船期要求：自合同正式生效之日起 10 个月内交船。
9、交船地点：建设方指定交船码头
10、承诺项目中标后不进行转包及分包；

二、船舶建造需求
1、 概述
本船根据岱山县海洋与渔业局“100 吨级渔政船建造项目”技术要求进行设计。
为切实有效的执行渔业行政执法任务，维护渔业安全生产秩序，特设计用于岱山县及其近海航区的执法检查的渔政船。
本船为单底、单甲板、尾机型、双机双桨、方尾、圆舭、纵横骨架式、钢铝混合结构渔政执法船。该船具有航速快、抗风力较强等特点。
2、 航区及营运限制
本船航区为近海航区。
本船营运限制为近海航区营运限制，系指航行于中国渤海、黄海及东海距岸不超过200nmile 的海域；台湾海峡；南海距岸不超过120n mile（台湾岛东海岸、海南岛东海岸及南海岸距岸不超过50n mile）的海域；且船舶满载并以其营运航速航行至避难地航程不超过8h。有义波高不大于H1/3max=6.0m。
3、 规则、规范
本船根据中华人民共和国渔业船舶检验局文件“国渔检（法）[2016]12 号” “关于明确各类渔业船舶适用现行检验规则规范的通知”，按下列规则规范设计：
中华人民共和国海事局《船舶与海上设施法定检验规则》（国内航行海船法定检验技术规则2011）及修改通报（以下简称《规则》）；
中华人民共和国渔业船舶检验局《渔业船舶法定检验规则》（2000）及修改通报；
中国船级社《海上高速船入级与建造规范》（2015）及修改通报（以下简称《规范》）；
中华人民共和国渔业船舶检验局《钢质海洋渔船建造规范》（2015）；
中国船级社《材料与焊接规范》（2015）及修改通报；
4、主要量度
4.1 主尺度
总 长       Loa          40.50 m
船 长       L            36.99 m
设计水线长  Lwl          37.88 m
垂线间长    Lpp          36.50 m
型 宽       B             6.40 m
型 深       D             2.80 m
设计吃水    d             1.70 m
设计排水量 △             198.50 t
4.2 甲板间层高
主甲板至驾驶甲板          2.40 m
主甲板至机舱棚顶          0.90 m
主甲板至首升高甲板        0.45 m
驾驶甲板至顶甲板          2.30 m
4.3 梁拱
梁拱        f             0.125 m
平台无梁拱
4.4 肋距
本船肋距     s             0.50 m
5、主机、齿轮箱
5.1 主机
型 号            KTA50-M2
数 量            2 台
标定功率         1398 kW×2
额定功率         1352 kW×2
额定转速         1950 r/min
生产厂家         进口康明斯
5.2齿 轮 箱
型 号            HCQ1001
数 量            2 台
减 速 比         2.875 : 1
生产厂家         杭州前进

6、航速、续航力、自持力、螺旋桨
6.1 航速
本船于设计吃水且主机发出最大持续功率（100%MCR）时，船壳清洁无污底，风力小于蒲氏风级三级的平静深水水域条件下，航速约 20kn。
《规则》对高速船的航速要求满足：最大航速V 等于和大于3.7 ∇ 0.1667 m/s。（最大航速V，为船舶处于最大营运重量状态，并以最大持续推进功率在静水中航行所能达到的航速， ∇ 为船舶设计水线对应的排水体积m3）。
本船航速满足上述要求，为高速船。
6.2 续航力和自持力
本船续航力为700nmile(巡航)，自持力为5 天。
6.3 螺旋桨
本船选用B 型5 叶螺旋桨，螺旋桨直径约1.36m，螺旋桨材料为Cu3 镍铝青铜。
7、吨位
本船按吨位丈量规定的要求进行估算如下：
总吨位 GT ～191
净吨位 NT ～57
8、 船员及搭载人员
本船船员8 人，搭载人员10 人。
详细技术需求见附件、图纸及《船舶建造合同》。

三、售后服务与培训要求
1、售后服务
1.1 保修期内售后服务要求：
1.1.1自双方签署本船《交接船协议书》之日起十二个月为本船保修期，保修期间凡属中标方施工、工艺以及材料、设备质量而引起的缺陷、故障和损坏，由中标方负责免费修理和更换。凡属建设方操作或保养使用不当造成的损坏、故障和缺陷以及易损件正常磨损，由中标方负责修复，建设方承担费用。
1.1.2建设方在保修期内发现属于保修范围内的任何缺陷将及时通知中标方，中标方应派员在第一时间抵达现场，抵达时间为24小时内，属配套设备厂家的项目由中标方负责督促其按有关服务计划如期到达；若中标方在接到建设方的通知后未能及时到场服务，建设方为保证船舶安全营运的需要，有权另行组织修理，所发生的修理费用在该质保金中抵扣。如质保金不够，则中标方还需向建设方支付修理费的不足部分。
1.1.3中标方在一年保质期满后，将免费负责将船进行上排进坞检查（非质量原因材料费由建设方承担），出厂第二年内工厂继续免费除配件材料费外的航修项目修理。

2.培训要求
投标方须提供培训计划：
对各类培训，应注明是否收费。如投标方要收取培训费，应将所有培训费列出，并计入投标总价。


四、施工安全
工程开工前，投标方应进一步熟悉工程设计图纸和相关说明。因投标方未充分熟悉工程设计图纸和相关说明而造成的与工程有关的一切损失由投标方全部负责。
在施工过程中应加强文明施工管理，未达到标准要求的，招标人有权要求中标人按照工程款一定比例承担违约责任；认真落实安全生产防范措施，合理设置指示灯、指示牌，材料、设备堆放地点有明确标识，危险地段要安排专人值班，确保行人、车辆安全，杜绝发生各类安全事故，若发生安全事故及由此造成的损失由投标方自负。


五、完工要求
投标方必须响应并承诺下列要求
1. 完工要求
   自合同正式生效之日起 10 个月内交船。按合同要求全部建造、安装、调试完毕，经船舶检验部门检验合格并交付使用单位使用。
2. 施工及其他要求
2.1 交船地点：建设方指定交船码头
2.2 施工期间所发生的运输费用等全部由投标方负责。
六、报价要求
1、投标方应根据招标文件报出投标报价。投标报价一旦核实确认，不得再做更改。工程结算时不作调整，对投标方漏报设备致使整个工程未能达到需求的功能和效果，其费用和后果由投标方自行负责。
2、在符合总体要求的前提下，投标方可对投标书中没有提及的内容，按自己的理解适当增加，但有关价格及费用必须在投标书中单独列出，并说明理由。
3、投标方对每种设备及工程项的报价必须是唯一的。招标方不接受有任何选择的报价。如投标人有合理化化建议，即对招标货物的规格、性能、材质、配套货物提出更为合理的替代方案且优于技术规格的要求，应按规定予以澄清或直接在《技术规范偏离表》中予以说明。 
4、所有报价均应已包含国家规定的所有税费。
5、本项目为交钥匙工程，投标报价包括经验收合格投入运行并交付使用前发生的一切费用（即完成全船的建造及所有设备的采购、运输、装卸、保管、安装、调试、试验、交验以及保险、税金、培训、船检费、招标代理服务费。等所有费用）。
6、投标报价包括船检费，即建造过程中，船检报验和最后取船检证书的费用。 
7、鉴于设计工作先于建造投标，因此所提供的设计图纸（送审图纸）可能难以完全满足每一投标人的要求，故投标人应在投标前根据自身需要及时和设计单位沟通，提出船舶建造所需其他图纸，明确图纸提供费用，并计入投标总价中。如投标人认为可以根据设计图纸完善施工图纸，并最终完成建造工作，则在投标文件中予以说明。
8、投标人应认真填报投标货物分项报价表中的所有内容，有关报价的详细说明可在投标文件的相应条款中予以说明。对没有填报的费用，招标人将不予支付，并认为此项费用已包含在报价表中的其他单价和合价中。投标人免费提供的部件必须注明“免费”或数字“0”，但不能省略，详细报价清单中如有一般缺漏项，允许按投标的同类产品最高价格予以补正，如有严重缺漏项，视为无效标。
9、最低报价不能作为中标的保证。
10、投标文件中的船舶分项报价应充分反映投标价格的构成：
（1）主要原材料和辅材：包括钢材、铸材、有色金属、涂料等。
（2）机电设备：包括轮机、舾装、电气、通信、甲板机械等。
（3）人工费、生产专用费、管理费用。
（4）其他费用（包括船检费及招标代理服务费）
（5）利润和税金
（6）投标价格的总计(1、主要材料应按国家有关标准选用正规厂家生产的产品，具体供货厂家需
船东认可；
   11、扶持政策说明：
根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业
和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。
符合以下要求的投标人被认定为小型、微型企业：
1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料】；
2）监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。
3）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。
12、风险控制价：为了保证项目质量和工程进度，设置1100万元作为风险控制价。凡低于风险控制价中标的，中标人必须提交中标价净值与风险控制价之差额的风险保证金，待质保期满后无息退还。
13、本项目的预算金额（最高限价）为壹仟叁佰捌拾万元整（ 13,800,000.00元）

六、付款方式
1. 付款方式：
签订合同前，中标方须支付10%的履约保证金。
1．1第一期付款：
合同在双方签字并经上级主管机关批准后，建设方在一周内向中标方支付合同价款的25%。
1．2第二期付款：
本船第一个分段上船台，建设方在收到经驻厂代表签字的中标方建造阶段进度报告及收款通知后十天内向乙方支付合同价款的35%。
1．3第三期付款
本船下水，建设方在收到驻厂代表签字的中标方建造阶段进度报告及收款通知后十后内向中标方支付合同价款的20%。
1．4第四期付款
本船交船后，在中标方提供工程变更项目决算书并经建设方审核后十天内，建设方向中标方按实支付剩余款项（除质保金）。
10%的履约保证金将作为本船的质保金，如在质量保证期内本船未发生质量问题，则在交船一年质保期满即支付给中标方（不计利息）。


七、其他
1、投标人或中标人应对招标、实施、运行、维护等过程中数据和信息安全负保密责任，并在信息系统中采取保密措施，因此造成的不良影响和损失，应承担相应责任。
评标办法及评分标准
  综合评分法 
            岱山县海洋与渔业局100吨级渔政船建造项目评标办法
为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。
本办法适用于岱山县海洋与渔业局100吨级渔政船建造项目的评标。
中标依据：在不高于最高限价的前提下，综合评估分最高者为中标候选人。   
                  最高限价：指预算金额。
扶持政策说明：
根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。
符合以下要求的投标人被认定为小型、微型企业：
1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料】；
2）监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。
3）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。
风险控制价：为了保证项目质量和工程进度，设置1100万元作为风险控制价。凡低于风险控制价中标的，中标人必须提交中标价净值与风险控制价之差额的风险保证金，待质保期满后无息退还。
报价的计分方法
满足投标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：
价格得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100, 

	评价指标和各评价权重指标：评标指标
	权重（％）

	商务、技术部分
	65

	投标报价
	35

	合计
	100


综合评估分=商务技术得分＋价格得分(评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位)
将综合评估分从高到低排序，得出参投标人名次。得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列
 候选中标商的选取
按照综合评估分名次推荐候选中标人1名，备选中标人1名。



资格审查表
项目名称：         
招标编号：
	序号
	投标方
内容
	

	1
	投标文件是否按招标文件要求提交
	

	2
	投标保证金是否按要求提交
	

	3
	法人授权委托书
	

	4
	法定代表人身份证复印件
	

	5
	授权代表身份证复印件、社保证明
	

	6
	投标方必须是依法注册成立的具有独立法人资格的造船厂（以营业执照为准，必须具有相应的经营范围）；   
	

	7
	具有建造钢质渔业船舶的资质
	

	
	结   论
	


注：1、表中只需填写“√”或“×”；
      2、在结论栏中填写“合格”或“不合格”

 采购方代表或代理机构签名：           

岱山县海洋与渔业局100吨级渔政船建造项目评分表

项目名称： 
招标编号： 
	评审项目
	分值
	评审内容
	得分

	综合条件
（8分）
	8分
	投标单位有建造过同等吨级及以上公务船的成功案例，每提供一个成功案例的，得2分，最高得6分。
	

	
	
	具有质量体系认证证书得 2分
	

	建造能力
（17分）
	17分
	拟配置的建造人员素质和数量，能充分满足建造工程需要的，人员配备齐全，职称高，管理人员、技术人员、施工人员合理安排（7分），好的5－7分，较好3－4分，一般 1－2分
	

	
	
	造船设施完善，仪器设备齐全性能好，自有设备的先进性，可操作性，安全性能高，能充分满足建造工程条件的 （10分）：好的7－10分，较好3－6分，一般 1－2分
	

	船舶建造质量保证和服务响应（20分）
	20分
	船舶主要技术项目和服务承诺应符合要求，具体划分为：航速（3分），振动和噪音（7分），船体结构连接（5分），服务承诺（3分），响应时间（2分）。各项技术要求和服务承诺应在项目质量条款和服务承诺条款中明确提出方案、措施及承诺。
	

	船舶建造组织管理
（20分）
	20分
	有完善的建造方案和合理的建造计划，根据合同规定的交船日期，确定几个大的节点，包括交船计划，码头试验和试航计划，码头舾装计划，生产计划的安排要做到细致有序（6分），好的5－6分，较好 3－4分，一般1－2分。
	

	
	
	有科学的船、机、电施工方案，技术规格、功能要求满足设备需求，设备到货、安装、调试工期安排、合理，对施工的各个环节也要考虑周到，保证工艺的正确性（5分）：好的5分，较好3－4分，一般1－2分。
	

	
	
	建立完整的质量保证体系和安全管理体系，质量保证承诺、措施得力、到位，切实可行，有完善的安全管理措施和应急处理方案（5分），好的5分，较好3－4分，一般 1－2分
	

	
	
	舟山海域（除岱山海域）有建造码头和场地得2分，岱山海域有建造码头和场地得4分。
	







B包招标需求

1．本项目建设内容为：岱山县海洋与渔业局100吨级渔政船建造监理项目
2．中标人应与建设方就此项目签订合同。
3．采购方有权在签订合同时对工程量作适当增加或减少，相应总费用随单价调整。
 

一、船舶建造需求
1、 概述
本船根据岱山县海洋与渔业局“100 吨级渔政船建造项目”技术要求进行设计。
为切实有效的执行渔业行政执法任务，维护渔业安全生产秩序，特设计用于岱山县及其近海航区的执法检查的渔政船。
本船为单底、单甲板、尾机型、双机双桨、方尾、圆舭、纵横骨架式、钢铝混合结构渔政执法船。该船具有航速快、抗风力较强等特点。
2、 航区及营运限制
本船航区为近海航区。
本船营运限制为近海航区营运限制，系指航行于中国渤海、黄海及东海距岸不超过200nmile 的海域；台湾海峡；南海距岸不超过120n mile（台湾岛东海岸、海南岛东海岸及南海岸距岸不超过50n mile）的海域；且船舶满载并以其营运航速航行至避难地航程不超过8h。有义波高不大于H1/3max=6.0m。
3、 规则、规范
本船根据中华人民共和国渔业船舶检验局文件“国渔检（法）[2016]12 号” “关于明确各类渔业船舶适用现行检验规则规范的通知”，按下列规则规范设计：
中华人民共和国海事局《船舶与海上设施法定检验规则》（国内航行海船法定检验技术规则2011）及修改通报（以下简称《规则》）；
中华人民共和国渔业船舶检验局《渔业船舶法定检验规则》（2000）及修改通报；
中国船级社《海上高速船入级与建造规范》（2015）及修改通报（以下简称《规范》）；
中华人民共和国渔业船舶检验局《钢质海洋渔船建造规范》（2015）；
中国船级社《材料与焊接规范》（2015）及修改通报；
4、主要量度
4.1 主尺度
总 长       Loa          40.50 m
船 长       L            36.99 m
设计水线长  Lwl          37.88 m
垂线间长    Lpp          36.50 m
型 宽       B             6.40 m
型 深       D             2.80 m
设计吃水    d             1.70 m
设计排水量 △             198.50 t
4.2 甲板间层高
主甲板至驾驶甲板          2.40 m
主甲板至机舱棚顶          0.90 m
主甲板至首升高甲板        0.45 m
驾驶甲板至顶甲板          2.30 m
4.3 梁拱
梁拱        f             0.125 m
平台无梁拱
4.4 肋距
本船肋距     s             0.50 m
5、主机、齿轮箱
5.1 主机
型 号            KTA50-M2
数 量            2 台
标定功率         1398 kW×2
额定功率         1352 kW×2
额定转速         1950 r/min
生产厂家         进口康明斯
5.2齿 轮 箱
型 号            HCQ1001
数 量            2 台
减 速 比         2.875 : 1
生产厂家         杭州前进

6、航速、续航力、自持力、螺旋桨
6.1 航速
本船于设计吃水且主机发出最大持续功率（100%MCR）时，船壳清洁无污底，风力小于蒲氏风级三级的平静深水水域条件下，航速约 20kn。
《规则》对高速船的航速要求满足：最大航速V 等于和大于3.7 ∇ 0.1667 m/s。（最大航速V，为船舶处于最大营运重量状态，并以最大持续推进功率在静水中航行所能达到的航速， ∇ 为船舶设计水线对应的排水体积m3）。
本船航速满足上述要求，为高速船。
6.2 续航力和自持力
本船续航力为700nmile(巡航)，自持力为5 天。
6.3 螺旋桨
本船选用B 型5 叶螺旋桨，螺旋桨直径约1.36m，螺旋桨材料为Cu3 镍铝青铜。
7、吨位
本船按吨位丈量规定的要求进行估算如下：
总吨位 GT ～191
净吨位 NT ～57
8、 船员及搭载人员
本船船员8 人，搭载人员10 人。
详细技术需求见附件、图纸及《船舶建造合同》。

二、投标人的责任及业主的权利
（一）投标人的责任：
投标人应坚持对业主负责的原则，以专业角度为业主在设计过程中提示，在建造过程中协助业主对建造船厂的建造进行监理，且不得泄露有关本船的技术、经济及商务等方面的秘密。主要在以下几个方面开展监理活动。
1、设计阶段监理
1）参与对送审和详细设计图纸的审核和工艺验证，包括方案审核、技术审核和最后审核；
2）发现设计过程中涉及技术、质量、造价等重大问题时，应及时向业主报告，提出合理化建议并协助处理；
3）参加对生产设计文件和施工图纸进行认真的审核，并提出意见；
4）协助业主控制设计变更，审核设计单位及建造单位的设计变更程序，检查其执行变更后的情况。
2、建造现场监理
制定监理方案，按照监理工作大纲开展广泛的现场监理活动，以满足项目的质量目标、进度目标、成本目标。
1）和业主一起参加相关的技术交底会议；
2）审核建造方针、技术计划、组织机构和质量保证措施；
3）审核建造单位的施工图纸、技术文件、施工工艺和生产技术准备情况，重点审核和确认工艺技术文件；
4）每天对施工现场进行检查，对船舶建造全过程的重量严格审核。并且，监督船厂保证各项施工能符合本船建造特点的要求；
5）每天保持与业主、船厂及时沟通，及时发现问题和解决问题；
6）督促检查建造单位履行建造合同，并在建造中执行中国船级社规范、规则及国家颁布的相关技术标准和法规；
7）参加本船建造所用的各种设备和材料的质量检查验收，以及各种设备、材料相关重量记录核对；
8）督促和检查建造单位的建造进度和质量，并参加对隐蔽工程的检查、验收，发现问题及时向业主报告；
9）落实业主的设计修改要求；
10）对建造施工过程中发现的设计方面问题应及时与设计单位联系解决，并及时向业主报告；
11）与建造单位建立定期的进度检查、协调制度；
12）随时了解和掌握建造进度计划的完成情况，经常进行计划进度与实际进度的动态比较，发现问题及时报告业主；
13）督促建造单位与船检部门进行经常性沟通，做好每次报检和试验前的准备工作，督促验船师及时签发检验记录；
14）对建造过程的安装和调试、系泊和航行试验等进行重点控制、监督和检查；
15）对建造施工过程中出现的增加工程、隐蔽工程、主要材料变更、船体重量变化或涉及质量、造价的一切变更，应及时向业主报告；
16）参加建造单位的相关调度会议和生产、质量会议；
17）建立现场监理日志，按规定时间将监理周报、月报及进度对照表报送业主，周报、月报的内容应包括项目进度状况、计划进度与实际进度的比较，还应包括存在的主要问题、原因分析、改进意见和措施等；
18）审核竣工文件，参加初步验收；
19）参加本船正式验收；
20）进行监理资料整理和归档，本船建造竣工交验后，向业主提交完整的《建造监理报告》。

（二） 业主的权利
业主拥有但不限于以下的权利：
1）审核监理单位选派的监理人员资格，确认监理人员名单；
2）对监理人员的工作进行督促和检查；
3）监理人员调换，必须征得业主的同意。业主有权要求监理单位更换监理人员，监理单位应同意业主的要求；
4）如果由于监理人员的工作失误或错误或不能按时派人参与现场监理导致本船出现质量事故，业主有权依法追究监理单位的相应责任；
5）如果监理人员在监理工作中有渎职行为，业主有权予以辞退并追究监理单位相应的责任。

三、投标人须知：
1、监理工作大纲部分：
（1）本项目特点概述；
（2）总体工作说明；
（3）预期结果：各个阶段工作的预期成果；
（4）主要工作内容：设计、建造阶段的具体监理工作内容以及其它配合工作内容；
（5）技术途径：完成上述工作的主要措施（突出监理重点的主要措施）和方法；
（6）实施计划：提出本船建造全过程至海试结束的详细的工作日程安排，组织和人员投入计划、工作质量保证措施；
（7）承诺监理实施计划以实际建造时间为准。
 2、资质文件中，投标人需附上所有的能证明有资格有能力合法承担本项工作的各类证书，包括有关协作各方的资质文件。
3、 投标人应绘制项目组织机构图，以清楚地反映投标人为实施本项工作而专设的组织机构及
相互间的工作关系，这是招标人考察投标人实力的内容之一。
4、项目人员情况及构成
项目人员的素质体现监理单位对本项目的重视程度与自身的实力，特别是项目负责人和总监
理工程师的情况。
5、项目机构设置合理
要求明确项目机构及专业人员的分工，组成紧密的、扎实的工作机构。
6、要求列出实施本项目各专业的人员配置情况，同时要求编制项目组主要人员简历表；该简
历表包括但不限于：姓名、年龄、学历、专业、职称、职务、工作经历等。投标人中标后，未经业主同意，不得擅自更换项目承担人员。
7、投标人通过对其监理大纲的描述，充分显示自己的工作经验、组织能力以及对本项目的重
视程度。要求投标人应清楚地表明各工作阶段实施内容、资料分析处理、报告编制、具体组织安排以及本项目实施的时间节点等。
8、投标人可以根据自己的经验提出与本招标文件要求不同但对本项工作实施有利的各种见解。
9、业绩介绍。要求投标人描述自己承担过的船舶建造监理的项目。

四、监理服务期
监理服务期为自监理单位派出监理人员进驻船厂开始，至本船完工交付，质保期结束。

五、支付方式：
1、合同签署后15日内，业主向监理单位支付合同价格的10%； 
2、本船开工后15日内，业主向监理单位支付合同价格的30%；
3、本船下水后15日内，业主向监理单位支付合同价格的30%；
4、本船交船后15日内，业主向监理单位支付合同价格的20%。
5、本船质保期满后15日内，业主向监理单位支付合同价格的10%。

六、报价要求
1.  投标人应根据招标文件报出合同总价。合同总价一旦核实确认，不得再做更改。对投标
人漏报致使系统未能达到需求的功能和效果，其费用和后果由投标人自行负责。
2.  在符合总体要求的前提下，投标人可对投标书中没有提及的内容，按自己的理解适当增加，但有关价格及费用必须在投标书中单独列出，并说明理由。
3.  所有报价均应已包含国家规定的所有税费。
4． 投标总报价应等于所有费用之和。其它费用应在“开标一览表” 中以百分比或总价列出。不
能在投标总报价之外还有其他费用出现。“详细报价清单”中投标人对所投价的投标报价必须按项目分别报价。
     5. 扶持政策说明：
根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业
和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。
符合以下要求的投标人被认定为小型、微型企业：
1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料】；
2）监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。
3）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。
6. 本次项目的预算金额为：人民币叁拾伍万元整（350,000.00元）。	
                   
 
七、其他
1、投标人或中标人应对招标、实施、运行、维护等过程中数据和信息安全负保密责任，并在信息系统中采取保密措施，因此造成的不良影响和损失，应承担相应责任。
2、招标人认为投标人提供的产品和服务不能满足需求，可否决、终止本次采购。
























评标办法及评分标准
  综合评分法 
            岱山县海洋与渔业局100吨级渔政船建造监理项目评标办法
为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。
本办法适用于岱山县海洋与渔业局100吨级渔政船建造监理项目的评标。
中标依据：在不高于最高限价的前提下，综合评估分最高者为中标候选人。   
                  最高限价：指预算金额。
扶持政策说明：
根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。
符合以下要求的投标人被认定为小型、微型企业：
1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料】；
2）监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。
3）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。
报价的计分方法
满足投标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分按下列公式计算：
价格得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100, 

	评价指标和各评价权重指标：评标指标
	权重（％）

	商务、技术部分
	60

	投标报价
	40

	合计
	100


综合评估分=商务技术得分＋价格得分(评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位)
将综合评估分从高到低排序，得出参投标人名次。得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列
 候选中标商的选取
按照综合评估分名次推荐候选中标人1名，备选中标人1名。

资格审查表
项目名称：         
招标编号：
	序号
	投标方
内容
	

	1
	投标文件是否按招标文件要求提交
	

	2
	投标保证金是否按要求提交
	

	3
	法人授权委托书
	

	4
	法定代表人身份证复印件
	

	5
	授权代表身份证复印件
	

	6
	国家有关部门颁发的监理资质证书（专业范围：船舶与海洋工程）
	

	
	结   论
	


注：1、表中只需填写“√”或“×”；
      2、在结论栏中填写“合格”或“不合格”

 采购方代表或代理机构签名：           

岱山县海洋与渔业局100吨级渔政船建造监理项目评分表

项目名称： 
招标编号： 
	评审项目
	分值
	评审内容
	得分

	综合条件
（12分）
	12分
	投标单位有类似同等吨级以上船舶建造监理项目的成功案例，每提供一个合同，得2分，最多得10分。
	

	
	
	通过ISO9001 质量体系认证的得2 分； 
	

	监理人员配备（8分）
	8分
	[bookmark: _GoBack]总监理工程师（4分）：从事船舶监理10年及以上工作经历的得1分，职称为船舶类高级工程师的得1分；取得国家注册设备监理工程师证书的得1分；担任过类似船舶建造总监理工程师业绩得1分（提供复印件加盖公章）。(须提供劳动关系证明复印件加盖公章)
专业监理工程师（4分）：从事船舶监理5年及以上工作经历的每人得0.5分，最高得1.5分；职称为船舶类工程师职称(中级)及以上的每人得0.5分，最多得1.5分；取得国家注册设备监理工程师证书的每人得0.5分，最多得1分。（提供复印件加盖公章）(须提供劳动关系证明复印件加盖公章)
	

	监理方案（15分）
	15分
	监理检查内容、流程、制度及措施完整、合理：好的1－15分，较好5－9分，一般1－4分。
	

	质量目标及实现目标的措施（5分）
	5分
	质量目标及实现目标的措施合理：好的5分，较好3－4分，一般1－2分。
	

	建造进度控制及信息报告（4分）
	4分
	建造进度控制合理、信息报告完整：好的4分，较好3分，一般1－2分。
	

	建造成本控制（4分）
	4分
	建造成本控制措施完整、合理 ：好的4分，较好3分，一般1－2分。
	

	安全目标及保证措施（4分）
	4分
	安全目标及保证措施 ：好的4分，较好3分，一般1－2分。
	

	监理工作的重点难点（4分）
	4分
	对监理工作重点难点的分析、采取的相应措施是否得力：好的4分，较好3分，一般1－2分。
	

	合理化建议（4分）
	4分
	合理化建议的科学性、合理性、可行性及具体措施：好的4分，较好3分，一般1－2分。
	



